

A duración da avaliación externa está prevista en 13 meses, desde novembro do 2008 a Decembro do 2009

ACSUG comeza o proceso de autoavaliación	Novembro 2008
Acordo nos termos de referencia e protocolo para a avaliación	Decembro 2008
Selección do comité de avaliación externo por parte de ENQA	Decembro 2008-Xaneiro 2009
ACSUG finaliza o proceso de autoavaliación	Xaneiro 2009
Preparación do programa e horarios da visita do comité á ACSUG	Febreiro 2009
Reunións e intercambio de información dos membros do comité	Marzo-Abril 2009
Visita do comité de expertos	Maio 2009
Envío do borrador do informe de avaliación á ACSUG	Xuño 2009
Comunicacións da ACSUG ao comité de expertos se son necesarias	Xulio 2009
Envío do informe final á ACSUG e a ENQA	Setembro 2009
Estudo do informe por parte da ACSUG	Outubro 2009
Estudo do informe e da resposta da ACSUG por parte de ENQA	Novembro 2009
Publicación do informe e posta en marcha do plan de melloras	Decembro 2009